**Raport bieżący nr 3/2017**

**Temat:** Zawarcie aneksu do istotnej umowy

**Podstawa prawna:** Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

**Treść raportu:**

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Tamex, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 20 stycznia 2017 roku, zawarł aneks do istotnej umowy na roboty budowlane pn. „Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu", o zawarciu której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 22/2016 z dnia 25 maja 2016 roku.

Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z potrzebą wykonania robót dodatkowych o wartości 102.102,34 zł netto. W związku z realizacją ww. robót dodatkowych wartość umowy brutto uległa zmianie i wynosi obecnie 5.887.395,71 zł. Pozostałe istotne zapisy przedmiotowej umowy pozostają bez zmian.