Raport bieżący nr 29/2022

Temat: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2022 z dnia 7 lipca 2022 roku informuje, że w dniu 7 października 2022 roku podpisał aneks do umowy zawartej z Gminą Miasta Sopot na realizację zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie areny głównej Stadionu Lekkoatletycznego położonego przy ul. Wybickiego 48 w Sopocie".

Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych na łączną kwotę 1.336.591,39 zł brutto. Ponadto wydłużeniu uległ termin wykonania zadania, który został określony na dzień 15 sierpnia 2023 roku.

W związku z powyższym, całkowita wartość umowy głównej z uwzględnieniem przedmiotowego aneksu wynosi obecnie 8.252.353,87 zł brutto.

Szczegółowe warunki przedmiotowego aneksu i ryzyka z nim związane nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju dokumentów