
Raport bieżący nr 33/2022 

Temat: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Treść raportu:  

 

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu 

bieżącego nr 11/2022 z dnia 17 maja 2022 roku informuje, że w dniu 27 października 2022 

roku powziął informację o podpisaniu aneksu do umowy zawartej  z Miejskim Ośrodkiem 

Sportu i Rekreacji w Kielcach na realizację zadania pn. „Modernizacja Stadionu 

Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1 – obiekt certyfikowany” 

Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych 

i zamiennych na łączną kwotę 53 599,80 zł brutto. W związku z powyższym, całkowita wartość 

umowy głównej z uwzględnieniem przedmiotowego aneksu wynosi obecnie 7 649 721,24 zł 

brutto. 

Ostateczny termin realizacji zadania nie zmienił się i został określony na dzień 31.01.2023 r. 

Szczegółowe warunki przedmiotowego aneksu i ryzyka z nim związane nie odbiegają od 

powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju dokumentów 

 


