
Raport bieżący nr 4/2023 

Temat: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Treść raportu:  

 

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 6 

marca 2023 roku zawarł z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie aneks do umowy 

zawartej w dniu 7 czerwca 2022 r. zwiększający wartość dotychczasowych prac w związku z 

realizacją zadania pn. „Wymiana nawierzchni bieżni stadionu lekkoatletycznego – 

modernizacja stadionu lekkoatletycznego AWF w Krakowie w formule zaprojektuj i wybuduj”. 

Przedmiotowy aneks został zawarty w związku ze zleceniem realizacji robót dodatkowych, 

zatwierdzonych i współfinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, wynikających z 

zaleceń Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz warunków związanych z organizacją III Igrzysk 

Europejskich, na łączną kwotę 675 828,42 zł brutto.  

W związku z powyższym, całkowita wartość umowy głównej z uwzględnieniem 

przedmiotowego aneksu wynosi obecnie 15 344 280,59 zł brutto. Ostateczny termin 

wykonania zadania nie uległ zmianie i jest określony na dzień 15 maja 2023 r.  

 

 

 

 


