
Raport bieżący nr 8/2023 

Temat: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Treść raportu:  

 

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu 

bieżącego nr 24/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. informuje, że zawarł aneks do umowy zawartej 

z Gminą Miasto Ustka na realizację zadania „Budowa stadionu lekkoatletycznego kategorii 

IVA.  

Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych 

na łączną kwotę 127 551,03 zł brutto oraz przesunięciem terminu wykonania zadania.  

W związku z powyższym, całkowita wartość umowy głównej z uwzględnieniem 

przedmiotowego aneksu wynosi obecnie 12 453 448,74 zł brutto. Ostateczny termin 

wykonania zadania uległ zmianie i został określony na 21 miesięcy od daty podpisania umowy.  

 

 

 


