
Raport bieżący nr 22/2023 

Temat: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Treść raportu:  

 

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu 

bieżącego nr 21/2022 z dnia 7 lipca 2022 r. oraz raportu bieżącego nr 7/2023 z dnia 11 kwietnia 

2023 r. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu aneksu do umowy 

zawartej z Gminą Miasta Sopot zwiększający wartość dotychczasowych prac w związku z 

realizacją zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie areny 

głównej Stadionu Lekkoatletycznego położonego przy ul. Wybickiego 48 w Sopocie”. 

Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych 

na łączną kwotę 20 724,07 zł brutto. W związku z powyższym, całkowita wartość umowy 

głównej z uwzględnieniem przedmiotowego aneksu wynosi obecnie 8.643.867,59 zł brutto. 

Ostateczny termin wykonania zadania nie uległ zmianie i jest określony na dzień 15 sierpnia 

2023 r.  

Szczegółowe warunki przedmiotowego aneksu i ryzyka z nim związane nie odbiegają od 

powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju dokumentów 

 

 

 

 


