
Raport bieżący ESPI nr 23/2023 

Temat: Uruchomienie opcji dodatkowych w ramach podpisanej umowy  

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Treść raportu:  

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Tamex, Spółka), w nawiązaniu do raportu 

bieżącego nr 21/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. informuje, że w dniu dzisiejszym Urząd Miasta 

Stołecznego Warszawy, Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe (dalej: 

Zamawiający) potwierdził pisemnie uruchomienie dwóch zadań opcjonalnych do podpisanej 

w dniu 22 czerwca 2023 r. umowy na realizację zadania pn.: „Modernizacja stadionu 

lekkoatletycznego w Warszawie przy ul. Chrzanowskiego 23”. 

Zgodnie z przedmiotową umową, o którym mowa powyżej, ustalona wartość pierwszego 

zadania opcjonalnego wynosi 3 910 701,85 zł brutto, natomiast wartość drugiego zadania 

opcjonalnego wynosi 2 871 114,46 zł brutto.  

Termin realizacji zadań opcjonalnych został określony tak jak w przypadku zadania 

podstawowego na 26 tygodni od daty przekazania terenu budowy. 


