
Raport bieżący nr 26/2023 

Temat: Zawarcie aneksu do umowy podwykonawczej 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Treść raportu:  

 

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu 

bieżącego nr 17/2021 z dnia 14 października 2021 r. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął 

informację o podpisaniu aneksu do umowy podwykonawczej na realizację robót budowlanych 

w ramach zamówienia publicznego realizowanego przez Generalnego Wykonawcę pn. 

„Realizacja obiektu Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego wraz z 

wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów”. 

Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z przesunięciem terminu wykonania umowy. 

Nowy termin został określony na dzień 30 września 2023 r.  

Szczegółowe warunki przedmiotowego aneksu i ryzyka z nim związane nie odbiegają od 

powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju dokumentów 

 

 

 

 


