
Raport bieżący nr 31/2023 

Temat: Zawarcie aneksu do umowy podwykonawczej 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Treść raportu:  

 

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu 

bieżącego nr 7/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. informuje, że zawarł aneks do umowy 

podwykonawczej zawartej ze spółką Gardenia Sport sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

(Generalny Wykonawca). 

 
Przedmiotowy aneks został zawarty z uwagi na przeniesienie z Podwykonawcy na Wykonawcę 

obowiązku dostarczenia wszystkich pozostałych materiałów do wbudowania a także 

częściowym zmniejszeniem zakresu robót. Strony w związku z powyższym zmniejszają 

wysokość wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy przysługującą Podwykonawcy.  

 

Tym samym wartość umowy podwykonawczej uległa zmniejszeniu o 3 351 263,31 zł brutto. 

W związku z powyższym, całkowita wartość umowy podwykonawczej z uwzględnieniem 

przedmiotowego aneksu wynosi obecnie 3 179 563,14 zł brutto.  

Zmianie uległ również ostateczny termin wykonania zadania i w ramach przedmiotowego 

aneksu został określony na dzień 30 sierpnia 2023 r.  

 

 

 


