
Raport bieżący nr 34/2023 

Temat: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Treść raportu:  

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu 

bieżącego nr 3/2023 z dnia 3 marca 2023 r. informuje, że w dniu 21 sierpnia 2023 roku 

otrzymał podpisany aneks do umowy zawartej z Gminą Miejską Bolesławiec zwiększający 

wartość dotychczasowych prac w związku z realizacją zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa 

stadionu w Bolesławcu”. 

Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych 

na łączną kwotę 756 626,41 zł brutto. W związku z powyższym, całkowita wartość umowy 

głównej z uwzględnieniem przedmiotowego aneksu wynosi obecnie 25 246 594,62 zł brutto. 

Ostateczny termin wykonania zadania nie uległ zmianie. 

 

 

 

 


