
Raport bieżący nr 48/2023 

Temat: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Treść raportu:  

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu 

bieżącego nr 39/2022 z dnia 9 grudnia 2022 r. informuje, że w dniu 31 sierpnia 2023 roku 

powziął informację o podpisaniu aneksu do umowy zawartej z Miastem Chełm zwiększający 

wartość dotychczasowych prac w związku z realizacją zadania pn. „Budowa stadionu 

lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie”.  

Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych 
na łączną kwotę 851 424,13 zł brutto. W związku z powyższym, całkowita wartość umowy 
głównej z uwzględnieniem przedmiotowego aneksu wynosi obecnie 10 887 443,05 zł brutto. 

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych uległ również zmianie ostateczny 
termin wykonania zadania, który w aneksie został określony na dzień 31 sierpnia 2024 r. 

 

 

 

 


