
Raport bieżący ESPI nr 51/2023 

Temat: Zawarcie aneksów do umowy na roboty budowlane 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Treść raportu:  

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Tamex, Spółka), w nawiązaniu do raportu 

bieżącego nr 2/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. oraz do raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 8 

marca 2023 r.  informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 września 2023 r. powziął informację o 

podpisaniu z Gminą Rymanów aneksów do umowy na realizację zadania pn.: „Budowa części 

lekkoatletycznej wraz z bieżnią w ramach przebudowy (modernizacji) stadionu Ośrodka 

Kultury Fizycznej w Rymanowie”.  

Przedmiotowe aneksy zostały zawarte w związku z koniecznością wykonania robót 

dodatkowych. W związku z powyższym, całkowita wartość umowy głównej z uwzględnieniem 

przedmiotowych aneksów wynosi obecnie 4 698 965,39 zł brutto. 

Ostateczny termin wykonania zadania uległ zmianie i jest określony na dzień 30 listopada 

2023 r.  

Szczegółowe warunki przedmiotowego aneksu i ryzyka z nim związane nie odbiegają od 

powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju dokumentów 

 

 


