
Raport bieżący ESPI nr 52/2023 

Temat: Zawarcie aneksu umowy na roboty budowlane 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Treść raportu:  

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do 

raportu bieżącego nr 15/2023 z 6 czerwca 2023 r. oraz raportu bieżącego nr 21/2023 z dnia 22 

czerwca 2023 r. a także raportu bieżącego nr 23/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. informuje, że 

w dniu dzisiejszym podpisał aneks do umowy zawartej z Urzędem Miasta Stołecznego 

Warszawy, Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe (dalej: 

Zamawiający) umowę na realizację zadania pn.: „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w 

Warszawie przy ul. Chrzanowskiego 23”. 

Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych 

na łączną kwotę 48 026,92 zł brutto. W związku z powyższym, całkowita wartość umowy 

podstawowej oraz potwierdzonych dwóch zadań opcjonalnych z uwzględnieniem 

przedmiotowego aneksu kształtują się obecnie następująco: 

Wartość́ zadania podstawowego wynosi 12 207 840,60 zł brutto.  

Wartość  (1) pierwszego zadania opcjonalnego wynosi 3 958 728,77 zł brutto,  

Wartość (2) drugiego zadania opcjonalnego wynosi 2 871 114,46 zł brutto.  

Ostateczny termin wykonania zadania nie uległ zmianie i jest określony na 26 tygodni od daty 

przekazania terenu budowy. 

Szczegółowe warunki przedmiotowego aneksu i ryzyka z nim związane nie odbiegają od 

powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju dokumentów. 


