
Raport bieżący nr 54/2023 

Temat: Zawarcie aneksu do umowy podwykonawczej 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Treść raportu:  

 

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu 

bieżącego nr 17/2021 z dnia 14 października 2021 r. oraz do raportu bieżącego nr 26/2023 z 

dnia 3 lipca 2023 r. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu 

kolejnego aneksu do umowy podwykonawczej na realizację robót budowlanych w ramach 

zamówienia publicznego realizowanego przez Generalnego Wykonawcę pn. „Realizacja 

obiektu Stadionu Miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, 

infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów”. 

Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z przesunięciem terminu wykonania umowy. 

Nowy termin został określony na dzień 31 października 2023 r.  

Szczegółowe warunki przedmiotowego aneksu i ryzyka z nim związane nie odbiegają od 

powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju dokumentów 

 

 

 

 


