
Raport bieżący ESPI nr 58/2023 

Temat: Zawarcie aneksu umowy na roboty budowlane 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Treść raportu:  

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do 

raportu bieżącego nr 15/2023 z 6 czerwca 2023 r. oraz raportu bieżącego nr 21/2023 z dnia 22 

czerwca 2023 r. a także raportu bieżącego nr 23/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r., raportu 

bieżącego nr 52/2023 z dnia 26 września 2023 r. oraz bieżącego nr 57/2023 z dnia 6 listopada 

2023 r.  informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał kolejny aneks do umowy zawartej z 

Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-

Południe (dalej: Zamawiający) umowę na realizację zadania pn.: „Modernizacja stadionu 

lekkoatletycznego w Warszawie przy ul. Chrzanowskiego 23”. 

Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z wydłużeniem terminu realizacji 

podstawowego zakresu  umowy (również z prawem opcji).  

Ostateczny termin wykonania zadania uległ zmianie i jest określony na dzień 30 września 

2024 r. 

Szczegółowe warunki przedmiotowego aneksu i ryzyka z nim związane nie odbiegają od 

powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju dokumentów. 


