
Raport bieżący nr 59/2023 

Temat: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Treść raportu:  

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu 

bieżącego nr 3/2023 z dnia 3 marca 2023 r. oraz raportu bieżącego nr 34/2023 r. z 21 sierpnia 

2023 r. informuje, że w dniu 27 listopada 2023 roku otrzymał podpisany aneks do umowy 

zawartej z Gminą Miejską Bolesławiec zwiększający wartość dotychczasowych prac w związku 

z realizacją zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu”. 

Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych 

na łączną kwotę 167 693,74 zł brutto. W związku z powyższym, całkowita wartość umowy 

głównej z uwzględnieniem przedmiotowego aneksu wynosi obecnie 25 414 288,36 zł brutto. 

Ostateczny termin wykonania zadania nie uległ zmianie. 

 
 Szczegółowe warunki przedmiotowego aneksu i ryzyka z nim związane nie odbiegają od 

powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju dokumentów 

 

 

 

 


