
Raport bieżący nr 2/2024 

Temat: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Treść raportu:  

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do 
raportu bieżącego nr 21/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w 
dniu 17 stycznia 2024 r. otrzymał podpisany aneks nr 4 do umowy zawartej z Urzędem Miasta 
Stołecznego Warszawy, Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe (dalej: 
Zamawiający) na realizację zadania pn.: „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego w 
Warszawie przy ul. Chrzanowskiego 23”. 

Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z koniecznością wykonania robót 
dodatkowych zgodnie z przekazanym kosztorysem na kwotę 1  475  792,02 zł brutto. Biorąc 
pod uwagę powyższe, wartość umowy głównej z uwzględnieniem przedmiotowego aneksu 
wynosi obecnie 13 981 861,56 zł brutto. 

Ostateczny termin wykonania zadania nie uległ zmianie. 


