
Raport bieżący nr  1/2024 

Temat: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Treść raportu:  

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do 
raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 3 marca 2023 r. informuje, że otrzymał podpisany aneks 
nr 3 do umowy zawartej z Gminą Miejską Bolesławiec zwiększający wartość dotychczasowych 
prac w związku z realizacją zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu”. 

Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z koniecznością wykonania robót 
dodatkowych na łączną kwotę 675 270 zł brutto. W związku z powyższym, całkowita wartość 
umowy głównej z uwzględnieniem przedmiotowego aneksu wynosi obecnie 26 089 558,36 zł 
brutto. 

Ostateczny termin wykonania zadania nie uległ zmianie. 


