
Raport bieżący nr 1/2024 

Temat: Korekta raportu ESPI nr 1/2024 – Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Treść raportu:  
Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), przekazuje do publicznej 
wiadomości korektę raportu ESPI nr 1/2024 z dnia 2 stycznia 2024 r. 
Przyczyną dokonania korekty raportu ESPI nr 1/2024 jest przekazanie niepełnej treści raportu 
związane z kwesUą techniczną systemu komputerowego w chwili jego wysyłania.  

Prawidłowa treść raportu po korekcie została zaprezentowana poniżej: 

„Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do 
raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 3 marca 2023 r. informuje, że otrzymał podpisany aneks 
nr 3 do umowy zawartej z Gminą Miejską Bolesławiec zwiększający wartość dotychczasowych 
prac w związku z realizacją zadania pn.: "Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu. 

Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z koniecznością wykonania robót 
dodatkowych na łączną kwotę 675 270 zł bruao. W związku z powyższym, całkowita wartość 
umowy głównej z uwzględnieniem przedmiotowego aneksu wynosi obecnie 26 089 558,36 zł 
bruao. 

Ostateczny termin wykonania zadania nie uległ zmianie.” 


