
Raport bieżący nr 6/2024 

Temat: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Treść raportu:  

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do 
raportu bieżącego nr 29/2023 z dnia 12 lipca 2023 r. informuje, że otrzymał w dniu 
dzisiejszym podpisany aneks  do umowy zawartej z Regionalnym Centrum Sportu sp. z o.o. w 
Lubinie na realizację zadania pn.: Modernizacja stadionu sportowo-lekkoatletycznego 
przewidzianego dla stadionów III Kategorii, ustalonych przez Komisję Obiektów i Urządzeń 
PZLA według klasyfikacji WA i PZLA, wraz z areną, trybunami, zapleczem socjalno-szatniowym 
oraz kompletną infrastrukturą techniczną na terenie RCS Sp. z o.o., ul. Odrodzenia 28b, obręb 
5 miasta Lubina” 

Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z koniecznością wykonania robót 
dodatkowych na łączną kwotę 2.045.490,00 zł brutto oraz z przesunięciem ostatecznego 
terminu zakończenia prac. W związku z powyższym, całkowita wartość umowy głównej z 
uwzględnieniem przedmiotowego aneksu wynosi obecnie 34.359.906,74 zł brutto a 
ostateczny termin zakończenia prac został określony do dnia 15 sierpnia 2024 r. 

Pozostałe istotne zapisy przedmiotowej umowy pozostają bez zmian. Szczegółowe warunki 
przedmiotowego aneksu i ryzyka z nim związane nie odbiegają od powszechnie stosowanych 
na rynku warunków dla tego rodzaju dokumentów. 


