

Raport bieżący nr 9/2024

Temat: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r. informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym podpisany aneks do umowy zawartej z Powiatem Szczecineckim na realizację zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku na zaplecze socjalno-bytowe dla sportowców i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, jako Powiatowe Centrum Sportu, części nr 1: Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych na łączną kwotę 215.619,50 zł brutto oraz z przesunięciem ostatecznego terminu zakończenia prac. W związku z powyższym, całkowita wartość umowy głównej z uwzględnieniem przedmiotowego aneksu wynosi obecnie 9.205.521,59 zł brutto a ostateczny termin zakończenia prac został określony do dnia 24 czerwca 2024 r.

Pozostałe istotne zapisy przedmiotowej umowy pozostają bez zmian. Szczegółowe warunki przedmiotowego aneksu i ryzyka z nim związane nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju dokumentów.