

## **Raport bieżący nr 10/2024**

**Temat:** Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane

**Podstawa prawna:** Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

### **Treść raportu:**

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2023 z dnia 17 maja 2023 r. informuje, że otrzymał podpisany aneks do umowy zawartej z Gminą Nowy Tomyśl zmieniający ostateczny termin realizacji zadania pn.: „Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Tomyślu”.

W związku z zawartym aneksem ostateczny termin realizacji zadania został określony na dzień 31 sierpnia 2024 r.

Pozostałe istotne zapisy przedmiotowej umowy pozostają bez zmian. Szczegółowe warunki przedmiotowego aneksu i ryzyka z nim związane nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju dokumentów.