

Raport bieżący nr 12/2024

Temat: Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2023 z dnia 3 marca 2023 r. informuje, że otrzymał podpisany aneks nr 4 do umowy zawartej z Gminą Miejską Bolesławiec zwiększający wartość dotychczasowych prac w związku z realizacją zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu”.

Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych na łączną kwotę 388 461,59 zł brutto. W związku z powyższym, całkowita wartość umowy głównej z uwzględnieniem przedmiotowego aneksu wynosi obecnie 26 478 019,95 zł brutto.

Ostateczny termin wykonania zadania nie uległ zmianie.